

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в ГБДОУ № 57

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания	Май	Горская И.А. Тухканен Я.В.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов, средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФООП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март-июнь	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Горская И.А. Тухканен Я.В.	РППС соответствует ФООП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФООП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка

ООП, формируемой участниками образовательных отношений			
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО и утверждение	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП до на педсовете	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта АОП ДО и утверждение	Июнь-август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ОП ДО, АОП ДО на сайте	До 1 сентября 2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА